

Złocieniec, dn. 18.02.2021r.

Druck Nr 355

SPRAWOZDANIE

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku przez Referat Rozwoju w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja WPF za 2020 rok	% wykonania za 2020 rok
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do	7 474 500,14	4 162 469,16		
1.b	- wydatki majątkowe				4 394 500,14	3 777 469,16	3 639 476,46	96,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 332 638,40	3 281 337,16	3 181 185,48	96,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 332 638,40	3 281 337,16	3 181 185,48	96,95
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Dławy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu	Gmina	2019	2020	3 332 638,40	3 281 337,16	3 181 185,48	96,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 141 861,74	881 132,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 061 861,74	496 132,00	458 290,98	92,37
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - Możliwość wykonania prac pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów i zmniejszenia emisji CO2	Gmina	2018	2020	40 000,00	9 132,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Dławy w Złocieniu - Poprawa stanu technicznego kładki i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Gmina	2018	2020	460 000,00	460 000,00	451 363,18	98,12
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsница Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1) - Poprawa stanu technicznego drogi	Gmina	2020	2021	561 861,74	27 000,00	6 927,86	25,66

Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięcu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięcu

- po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 roku realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i podziału na 3 odrębne zadania wyłoniono trzech Wykonawców:

Zadanie nr 1 - „Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów slipów dla kajakarzy” - realizator KMD Przemysław Mydlak, średnia wieś 69, 22-335 Żółkiewka,

Zadanie nr 2 – „Obiekty małej architektury (place zabaw, ścieżka edukacyjna)” wykonawca APIS Polska Sp. z o.o., ul. 3-Maja 85, 37-500 Jarosław,

Zadanie nr 3 - „Ciągi piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe, przebudowa drogi dojazdowej do nowej stancji wodnej i wymiana nawierzchni parkingu przy ul. 11 listopada”.

Zadania zostały przez wykonawców zrealizowane w całości i w wyznaczonych terminach.

Całość zrealizowanej inwestycji została zakończona a rozliczenie dofinansowania przekazane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – opracowanie dokumentacji

- Wstrzymano realizację zadania na opracowanie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę świetlic wiejskich Cieszyno i Warnięg ze względu na trwające prace związane z przekształceniem gruntów i zmiany sposobu użytkowania budynków, w których znajdują się świetlice. W świetlicy w Stawnie pozostaje nie wyjaśniona sytuacja prawna nieruchomości sąsiedniej (wymagana zgoda do pozwolenia na budowę). Ze względu powyższe trudności i wpływające terminy rozwiązano umowę i zawarto porozumienie z Projektantem na realizację poszczególnych projektów na zmiany sposobu ogrzewania świetlic po uzyskaniu odpowiednich dokumentów i zgód przez Gminę Złocieniec. W związku z powyższym Gmina Złocieniec podpisała z WFOŚiGW w Szczecinie aneks skutkujący dofinansowaniem dokumentacji projektowej i realizacji zadań wymiany ogrzewania świetlic w miejscowościach Lubieszewo i Stare Worowo. Zadanie będzie realizowane w przyszłości dla pozostałych świetlic pod warunkiem uzyskania środków finansowych na ten cel.

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięcu

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę i podpisaniu umowy nr 00328-6523.2-SW1610415/19/20 z dnia 23.06.2020r. Marszałkiem Województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji, Gmina Złocieniec w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót : firmę DŻWIGAR Zbigniew Janecki z siedzibą Włocławek ul. Stodólna 58/9. Zadanie wykonano w terminie przewidzianym w umowie tj. do dnia 31.08.2020 roku.

Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)

- po uzyskaniu dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych umowa nr 32/2020/A/65 z dnia 22. 10. 2020 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą Pałędzie , ul. Nowa 49. Wykonawca w m-cu grudniu 2020 roku przystąpił do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia 31.08.2021 roku.

Wykonał.

Tadeusz Sochnacki

Kierownik Referatu Rozwoju